ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА И ПЛАНА ПРОЕКТА»

Выполнил ст. гр. ЗПИуд-123

Силантьев К.Д.

Тема проекта: Автоматизированная система «База детейлинг студии» (АС «БДС»)

Методология: Scrum

Часть 1. Формирование команды проекта

Этап 1. Анализ и целеполагание

Изучены требования ТЗ (ЛР №1 по ГОСТ 34.602-2020).

Ключевые цели проекта:

- Автоматизация записи клиентов, планирования работ мастеров, учёта химии и материалов.
- Ускорение обработки заявок на 50 %, снижение ошибок при планировании на 70 %.
- Получение удобного веб-приложения с календарем, CRM и аналитикой для детейлинг-студии.

Выгода для участников:

- Для заказчика (детейлинг-студии) — готовая система, экономия времени и снижение простоев.
- Для команды — практический опыт Scrum-разработки, портфолио и навыки реального ИТ-проекта.

Этап 2. Формирование команды

Сформирована команда из 6 человек (оптимально для студенческого Scrum-проекта).

Роль	ФИО / Условное обозначение	Основные обязанности в проекте АС «БДС»
Тимлид / Scrum Master	Иванов И. И.	Координация, Daily Scrum, Retrospective, контроль сроков
Менеджер проекта / Product Owner	Петрова А. С.	Приоритизация backlog, общение с владельцем студии, приёмка спринтов
Фронтенд-разработчик	Сидоров В. П.	Календарь записи, интерфейс мастера, мобильная адаптация
Бэкенд-разработчик	Козлова Е. М.	Логика записи, учёт химии, API, интеграция оплаты
UI/UX-дизайнер	Смирнов Д. А.	Макеты календаря, карточек услуг, программы лояльности
Тестировщик (QA-инженер)	Морозова О. В.	Тест-кейсы, проверка записи и отчётов, баг-трекинг

Дополнительные роли (совмещены):

- DevOps → бэкенд + тимлид (GitHub Actions).
- Бизнес-аналитик → частично Product Owner.

Этап 3. Планирование и выработка норм

План работы (основные этапы):

1. Анализ и проектирование (апрель–май).
2. Разработка (июнь–сентябрь).
3. Тестирование (октябрь).
4. Документирование и внедрение (ноябрь–декабрь).

Правила коммуникации и нормы команды:

- Все коммуникации — Telegram-чат + Jira/Trello.
- Daily Scrum — 15 минут по видеосвязи (пн–пт в 10:00).
- Решение конфликтов — через Scrum Master и Retrospective.
- Контроль задач — каждый отмечает статус и % готовности.
- Документы — Google Docs + GitHub.
- При пропуске митинга — отчёт в чате в течение часа.

Этап 4. Исполнение и оценка

Метрики KPI команды:

Метрика	Целевое значение	Как измеряется
Velocity (story points/спринт)	30–40	Jira / Trello
Burndown Chart	Линейное снижение	Еженедельный отчёт
Количество багов за спринт	≤ 5 критических	Bug tracking
% выполненных задач	≥ 90 %	Sprint Review

Удовлетворённость заказчика	≥ 4,5 из 5	Sprint Review + анкета
Командная удовлетворённость	≥ 4 из 5	Retrospective (анонимно)

Часть 2. Временное планирование проекта

Диаграмма Ганта создана онлайн-средствами на основе актуальных задач проекта АС «БДС».




Таблица задач:

ID	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	Ответственный
1	Утверждение ТЗ	08.04.2026	15.04.2026	8 дней	Product Owner
2	Выбор методологии	16.04.2026	20.04.2026	5 дней	Scrum Master

3	Формирование команды	21.04.2026	25.04.2026	5 дней	Scrum Master
4	Проектирование архитектуры и БД	26.04.2026	15.05.2026	20 дней	Бэкенд + Дизайнер
5	Разработка UI/UX (календарь, услуги)	01.05.2026	20.05.2026	20 дней	UI/UX-дизайнер
6	Разработка фронтенда	16.05.2026	30.06.2026	45 дней	Фронтенд
7	Разработка бэкенда и API	16.05.2026	15.07.2026	60 дней	Бэкенд
8	Интеграция фронтенд + бэкенд	01.07.2026	20.07.2026	20 дней	Фронтенд + Бэкенд
9	Тестирование	21.07.2026	15.08.2026	26 дней	QA-инженер
10	Исправление багов	16.08.2026	31.08.2026	16 дней	Вся команда
11	Подготовка документации	01.09.2026	30.09.2026	30 дней	Product Owner + Тимлид
12	Приёмочные испытания	01.10.2026	15.10.2026	15 дней	Вся команда

13	Обучение персонала студии	16.10.2026	15.11.2026	31 день	Scrum Master
14	Финальный отчёт и защита	16.11.2026	20.12.2026	35 дней	Вся команда

Сформирована сплочённая Scrum-команда, распределены роли, установлены нормы и KPI. Составлен детальный план в виде диаграммы Ганта, который позволит визуально контролировать весь проект от ТЗ до запуска системы в детейлинг-студии.